


Allegato A) (D.G. n. 85 del 29/07/2014)

COMUNE DI CALDERARA DI RENO
OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNIO 2014/2016 – ANNO 2014

Pianificazione territoriale

AREE DI INTERVENTO	LINEE OPERATIVE	ANNO 2014	Misuratore 2014	Raggiungimento %	NOTE SUI RISULTATI
Riqualificazione dei distretti industriali e valorizzazione delle vocazioni territoriali	Miglioramento della vivibilità, dell'arredo urbano nelle zone industriali	1) Prosecuzione progetto Smart City co-finanziato dalla Regione (riqualificazione aree industriali per il Bargellino). > OBIETTIVO CIMATTI > OBIETTIVO MARCHETTI 2) Messa in sicurezza idraulica del comparto: avvio lavori > ATTIVITA' CIMATTI	Tempi	80	Esito da scheda di valutazione della prestazione
Riqualificazione urbana. Prosecuzione intervento recupero fabbricato Garibaldi 2	Riqualificazione della struttura edilizia e riduzione densità abitativa –	1) Avvio opere di riqualificazione blocco 3 > OBIETTIVO ZAMBELLI	Tempi Esecuzione delle opere di riqualificazione – blocco 3	100	I lavori sono stati appaltati nel 2° semestre 2014, ma l'avvio effettivo è avvenuto nel 1° semestre 2015 causa ricorso TAR In attesa dello schema di



		accordo > OBIETTIVO URBANI >ATTIVITA' RESP INTERIM UTC	Regione		accordo che la regione ha voluto assumere in carico 100 (a differenza del finanziamento sul precedente stralcio)
		3) Conclusione delle procedure espropriative per le parti non aderenti – blocco 3	Decreti di esproprio	100	Edificio completamente libero da cose e persone per l'avvio lavoro dal 1 semestre 2014
Qualità urbana e rurale	Valorizzazione del territorio	1) Riqualificazione Cippo del Triumvirato in località Sacerno	Tempi	100	Lavori finiti nel 1° semestre 2014
		2) Potenziamento rete ciclopedonale		100	Lavori finiti nel 2° semestre 2014
Energie rinnovabili	Proposta progettuale impianti fotovoltaici. Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione	1) Implementazione PAES Unione ➤ OBIETTIVO PEDRINI ➤ OBIETTIVO MIGNANI 2) Prosecuzione progetto intercomunale e partecipazione fotovoltaica con la collaborazione di Geovest S.r.l.	Azioni PAES Unione Tempi	90 0	Esito da scheda di valutazione della prestazione

Raccolta differenziata	Trasformazione del sistema per la raccolta differenziata domiciliare	1) Ampliamento delle tipologie di raccolta differenziata porta a porta 2) Monitoraggio campagna contro l'abbandono dei rifiuti ingombranti e relativa valutazione impatto	% Territorio servito 0 % di raccolta differenziata Miglioramento comportamenti individuali		Finalità perseguite nell'ambito delle attività ordinaria, senza iniziative strategiche
Pianificazione territoriale sostenibile	Aggiornamento strumenti urbanistici	1) Aggiornamento strumenti: PSC e RUE ➤ OBIETTIVO BISON 2) Monitoraggio PUA area Paradisi 3) Sottoscrizione accordi art. 18 L.R. 10	Tempi 90	0	L'attività di monitoraggio seppure effettuata non ha contribuito a far decollare l'intervento Variante adottata il 25.3.2014

Welfare e benessere

AREE DI INTERVENTO	LINEE OPERATIVE	ANNO 2014	Misuratore 2014		
Politiche fiscali	Equità nel prelievo tributario	1) Approvazione bilancio annuale e tariffe con mantenimento dei livelli di	Tempi approvazione tariffe	100	

AREE DI INTERVENTO	LINEE OPERATIVE	ANNO 2014	Misuratore 2014		
		> ATTIVITA' URBANI equità			
Politiche sociali	Politiche a sostegno della fragilità e del lavoro	1) Consolidamento voucher lavoro > ATTIVITA' URBANI /SERAFINI R. 2) Consolidamento progetti di sostegno con ufficio di piano distrettuale > OBIETTIVO DAPPA'	Tempi	100	
Infrastrutture scolastiche	Riqualificazione spazi scolastici	1) Riqualificazione polo scolastico capoluogo > OBIETTIVO CIMATTI	Tempi esecuzione lavori	80	Il contratto di affidamento 1° trance lavori è stato risolto per inadempimento della ditta con conseguente ritardo nell'esecuzione. Lavori riappaltati nel 2015
Accesso servizi scolastici	Potenziamento accesso servizi	1) Attivazione iscrizione online servizi scolastici > OBIETTIVO URBANI > OBIETTIVO MINGARDI	N. domande pervenute online	100	
Politiche per la salute	Prevenzione e miglioramento stili di vita	1) Progetto "Calderara Comune cardioproretto"	N. punti attivati Attività formative realizzate	100	Installate n. 42 defibrillatori automatici su capoluogo e frazioni

PS

Innovazione

AREE DI INTERVENTO	LINEE OPERATIVE	ANNO 2014	Misuratore 2014		
Miglioramento servizi al cittadino	Semplificazione accesso servizi	1) Attivazione nuovo servizio URP e nuova postazione SUAP > OBIETTIVO BASSI (OLTRE A BANZOLA, GARBOGLINO, MONARI, PICOTTI, PIRETTI, SAVITO, SILVESTRI, TAVERNELLI) > OBIETTIVO CAMPAGNA > OBIETTIVO SOLIERI 2) Monitoraggio e completamento funzioni nuovo sito internet istituzionale > TUCCI	Tempi 50		Nel 2014 si è condiviso il progetto di riorganizzazione del servizio urp e della risistemazione degli spazi
Area Società Pubbliche	Revisione contratti societari	1) Prosecuzione attività razionalizzazione società partecipate > OBIETTIVO MARCHESINI 2) Revisione contratti per servizi in essere	Tempi 0	95	
Riduzione dei costi dell'amministrazione generale e aumento delle entrate	Snellimento procedure Controllo costante delle spese e delle entrate	Avvio controllo di gestione dei servizi individuati ed analisi di altri due servizi > ATTIVITA' RICCOTTA	Prospetto con le % di almeno due servizi 0	0	

Sicurezza urbana

AREE DI INTERVENTO	LINEE OPERATIVE	ANNO 2014	Misuratore 2014		
Monitoraggio del territorio	Tecnologie di sorveglianza	1) Potenziamento videosorveglianza: Bargellino (ATTIVITA' CIMATTI)	Tempi installazione telecamere	0	Nel 2014 è stata completata la fase di progettazione. La sua esecuzione è nel piano dei lavori 2015

Area vasta

AREE DI INTERVENTO	LINEE OPERATIVE	ANNO 2014	Misuratore 2014		
Dall'Associazione, alle convenzioni, all'Unione dei Comuni	Consolidamento Unione	1) Consolidamento Unione e proposte di integrazione servizi ulteriori 2) Verifica consuntivo 2013	Tempi	100	Presentazione proposta di costituire la SUA L'Unione avendone la facoltà ha deciso di rinviare al 2015. Il Comune nell'ambito della sua riorganizzazione ha costituito ed attivato dall'1.1.2015 la CUC La verifica è

115

AREE DI INTERVENTO	LINEE OPERATIVE	ANNO 2014	Misuratore 2014		
Area Metropolitana	Governance locale	3) Avvio controllo di gestione servizio SIAT 1) Partecipazione avvio azioni per città metropolitana	Tempi	100	Il segretario generale è stato designato dall'unione ha partecipato alla predisposizione della proposta di nuovo statuto della città Metropolitana
				0	stata disposta dal Segretario G. e dal Ragioniere C.

data 8/6/2015

Il Nucleo di Valutazione

